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SPRINT REVIEW SPRINT 3 

TÊN NHÓM: NHÓM 5 

 

 

1. Sprint Goal 

Hoàn thành phần còn lại của dự án 

 

 

2. Phản hồi 

Thay đổi dự án: 

• Thêm tính năng: 

o Quản lý account, profile nhân viên: account gắn với hình nhân viên (avatar) 

và thông tin nhân viên. Nhân viên có quyền xem và sửa các thông tin không 

quan trọng như số điện thoại – admin có quyền sửa thông tin cơ bản về chức 

vụ, CCCD... 

o Hệ thống căn cứ profile nhân viên để chúc mừng sinh nhật. 

• Không có các tính năng: 

o Lịch làm việc của cá nhân, lịch làm việc của cả công ty nhưng vẫn cần lịch 

đăng ký phòng họp. 

o Bỏ Thư viện tài liệu. 

 

3. Những công việc đã được hoàn thành 
 

MÃ TÊN TRẠNG THÁI 

COM-81 Phân tích thiết kế chức năng thư viện tài liệu và xử lý 

yêu cầu liên đơn vị 

DONE 

COM-84 
Xây dựng giao diện thư viện tài liệu  

DONE 

COM-85 Xây dựng giao diện xin nghỉ phép DONE 

COM-110 Lược bỏ giao diện thư viện tài liệu DONE 

COM-142 Phân tích thiết kế chức năng cần thay đổi DONE 



COM-143 Xây dựng giao diện quản lý account, profile DONE 

COM-144 Xây dựng giao diện chúc mừng sinh nhật DONE 

COM-145 Xây dựng chức năng quản lý account DONE 

COM-146 Xây dựng chức năng chúc mừng sinh nhật DONE 

COM-142 Phân tích thiết kế chức năng cần thay đổi DONE 

COM-150 Kiểm thử DONE 

COM-99 Cài đặt hệ thống cho khách hàng DONE 

COM-100 Viết tài liệu hướng dẫn DONE 

COM-101 Bàn giao sản phẩm DONE 

COM-116 Sơ kết sprint lần 3 DONE 

 

 

 

4. Những công việc mới 

Không 


